

# Relevé de décisions

## Réunion du 30/9/2011

---

Le Conseil des utilisateurs INRA du CTIG a eu lieu le 30/9/2011 en présence de Denis Milan, et des représentants des unités du département qui utilisent les moyens du CTIG, soit 23 personnes.

<https://ctigwiki.jouy.inra.fr> : est le site web regroupant toute la documentation concernant les serveurs de calcul. Il va permettre aux utilisateurs d'échanger entre eux sur des problèmes rencontrés.

### Plan de migration sous Linux

Le projet de migration sous Linux concerne les serveurs DGA12, DGA8 et DGA10. Il suppose une organisation en équipe, la définition de nouveaux espaces.

Il est décidé de :

1. *Nommer des équipes par leur nom de préférence à un nom générique.*
2. *Ne plus utiliser la fonction de migration de fichiers (HSM).*
3. *Créer un work unique où toutes les équipes travailleront.*
4. *Dédier dga8 et dga10 aux indexations.*
5. *Pour les logiciels :*
  - *Laisser à disposition des utilisateurs des versions antérieures de R*
  - *Ne pas réinstaller Matlab, Splus et FPC sur linux*
  - *Rendre la BAO accessible de DGA12, DGA8 et DGA10*
  - *Installer des suites bureautiques type OpenOffice sur DGA12*

Le planning de migration est le suivant :

- *Pour le **26 oct**, les directeurs d'unité indiquent les équipes et les comptes pertinents.*
- *Pour le **30 nov**, création des comptes par l'équipe Système.*
- *Dans la première quinzaine de **décembre**, Sylvie fera la présentation de la nouvelle organisation dans les unités en explicitant bien l'utilisation des différents serveurs. Les présentations ultérieures seront faites en interne des unités.*
- *Au **30 déc**, les comptes non réclamés seront détruits.*
- *Pour **fin janvier**, chaque utilisateur a transmis son plan de migration en argumentant si nécessaire pourquoi il s'y prend tard.*
- *Pour le **31 Mars**, sauf raison motivée fin janvier, chacun doit avoir migré.*
- *Au **30 juin 2012**, on arrête DGA2.*
- *Au 30 juin 2013, on supprime les fichiers sauvegardés sur MCBK3.*

### Le cluster

Il est décidé que :

- *Le CTIG procède à l'achat des nouveaux nœuds. Une classe particulière permettra d'utiliser la mémoire de ces nouveaux nœuds.*
- *Le CTIG met en place des indicateurs pour le suivi du cluster.*
- *Olivier Filangi se charge de la réflexion sur les supports de formation (scénarios à Denis Milan pour le 15 oct).*

## **Evolution de l'organisation du conseil des utilisateurs du CTIG (CSU)**

Le CSU va évoluer pour traiter globalement de l'informatique du département (au CTIG et ailleurs).

L'ordre du jour des 2 conseils des utilisateurs sera le suivant :

- *1<sup>er</sup> trimestre : discussion sur les achats potentiels*
- *3<sup>ème</sup> trimestre : fonctionnement, retour sur l'utilisation des serveurs*

### **Définition d'un bureau du CSU**

Un bureau du CSU est créé avec comme premier objectif de faire l'interface avec les utilisateurs, et notamment au vu des retours de préparer l'ordre du jour du CSU suivant.

Composition du bureau du CSU : Christine Bertrand et Sylvie Nugier, Denis Milan, un représentant de chaque localisation : Pascal Croiseau, Didier Boichard, Olivier Filangi, Christèle Robert.

### **Modalités d'information de l'ensemble des utilisateurs du département**

- *Le compte rendu de la réunion est uniquement diffusé aux participants du CSU.*
- *Un relevé de décisions est produit pour diffusion large (via le wiki et par les DU).*
- *L'ouverture du wiki sera annoncée à all-dga2 prochainement.*